



# Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo  
CNPJ: 65.711.699/0001-43

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE NOVAIS - SP							DATA BASE: Agosto/22
OBRA: REFORMA CAMPO SOCIETY	PRAZO PROPOSTO						
	INÍCIO: Até 30 dias da emissão da ordem de serviço						
	FINAL: 90 dias a partir da emissão ordem de serviço						
	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 90 dias	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL	
1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 6.985,02	R\$ 6.985,02	0		6.985,02	
2	RECOMPOSIÇÃO E CORREÇÃO DA BASE BRITA	R\$ 15.777,02		R\$ 15.777,02		15.777,02	
3	INSTALAÇÃO DO GRAMADO	R\$ 137.665,07			R\$ 137.665,07	137.665,07	
4	MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO	R\$ 5.590,47		R\$ 5.590,47		5.590,47	
5	PINTURA	R\$ 15.293,27			R\$ 15.293,27	15.293,27	
6	CALÇAMENTO	R\$ 2.143,45			R\$ 2.143,45	2.143,45	
		<b>R\$ 160.427,11</b>	<b>R\$ 6.985,02</b>	<b>R\$ 15.777,02</b>		<b>R\$ 183.454,30</b>	
<b>RECURSOS FEDERAIS</b>						<b>200.000,00</b>	
<b>RECURSOS MUNICIPAIS</b>						<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>200.000,00</b>	

Novais, 20 de julho de 2023

**DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES**  
Diretora de Obras e Serviços Públicos  
CREA/SP : 507.018.059.6  
ART: 28027230222102325

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais -SP**  
[www.novais.sp.gov.br](http://www.novais.sp.gov.br) | [secretaria@novais.sp.gov.br](mailto:secretaria@novais.sp.gov.br)