



**Prefeitura Municipal de Novais**  
Estado de São Paulo  
CNPJ: 65.711.699/0001-43  
Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos

**AMPLIAÇÃO EMEI VICTORIO RIZZO**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

|              |  |              | 4%        | 7%        | 14%       | 18%       | 10%       | 19%        | 8%        | 10%       | 7%        | 3%        | 100%            |
|--------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Código Etapa | Descrição Etapa                            | Valor Orçado | 1º MÊS    | 2º MÊS    | 3º MÊS    | 4º MÊS    | 5º MÊS    | 6º MÊS     | 7º MÊS    | 8º MÊS    | 9º MÊS    | 10º MÊS   | AT/ET ET/TT (%) |
| 02.00.000    | INFRA ESTRUTURA                            | 101.448,21   | 20%       | 40%       | 40%       |           |           |            |           |           |           |           | 18,8            |
| 03.00.000    | SUPER ESTRUTURA                            | 96.668,69    |           |           | 20%       | 80%       |           |            |           |           |           |           | 18,12           |
| 04.00.000    | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS    | 24.841,68    |           |           |           | 60%       | 40%       |            |           |           |           |           | 4,21            |
| 05.00.000    | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 11.493,24    |           |           |           |           | 20%       | 80%        |           |           |           |           | 2,11            |
| 06.00.000    | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS  | 45.663,02    |           |           |           |           | 40%       | 60%        |           |           |           |           | 7,81            |
| 07.00.000    | COBERTURA                                  | 26.579,02    |           |           |           |           |           | 40%        | 60%       |           |           |           | 5,4             |
| 08.00.000    | INSTALACOES HIDRAULICAS                    | 71.136,85    |           |           | 20%       |           |           |            |           | 50%       | 30%       |           | 13,31           |
| 09.00.000    | INSTALACOES ELETRICAS                      | 25.741,25    |           |           |           | 30%       |           |            | 20%       | 20%       | 30%       |           | 4,55            |
| 11.00.000    | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇAO   | 11.032,07    |           |           |           |           | 20%       | 80%        |           |           |           |           | 1,97            |
| 12.00.000    | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE               | 42.089,15    |           |           |           |           | 60%       | 40%        |           |           |           |           | 7,58            |
| 13.00.000    | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS        | 52.787,09    |           |           |           |           |           | 45%        | 35%       | 20%       |           |           | 9,38            |
| 14.00.000    | VIDROS                                     | 9.415,40     |           |           |           |           |           | 80%        | 20%       |           |           |           | 1,8             |
| 15.00.000    | PINTURA                                    | 21.868,34    |           |           |           |           |           |            |           |           | 50%       | 50%       | 3,78            |
| 16.00.000    | SERVICOS COMPLEMENTARES                    | 5.874,00     |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 100%      | 1,18            |
|              | VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO               | 546.637,99   | 20.289,64 | 40.579,28 | 74.140,39 | 99.962,34 | 57.960,43 | 104.171,83 | 41.454,22 | 51.274,09 | 39.997,60 | 16.808,17 | 100,000         |

Novais, 25 de novembro de 2024

**PAULO CESAR DIAS PINHEIRO**

PREFEITO MUNICIPAL

**DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES**

ENG<sup>a</sup> CIVIL.- CREA : 507.018.059.6

**Fone: 17 3561.8780**

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**

[www.novais.sp.gov.br](http://www.novais.sp.gov.br) | [secretaria@novais.sp.gov.br](mailto:secretaria@novais.sp.gov.br)