

Nº OPERAÇÃO 1054.101-51	Nº SICONV 867209/2018	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Novais	APELIDO EMPREENDIMENTO Revitalização da praça Lourenço Gil Martins
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LOURENÇO MA	155.202,55	% Período:	100,00%											
2.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LOURENÇO GII	174.359,38	% Período:	0,76%	22,89%		76,08%		0,27%						
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES CALÇADÃO	1.325,91	% Período:	100,00%											
2.2.	DRENAGEM CALÇADÃO	4.050,11	% Período:		100,00%										
2.3.	EXECUÇÃO DA CALÇADA CALÇADÃO	35.861,40	% Período:		100,00%										
2.4.	ACABAMENTO DA CALÇADA CALÇADÃO	132.657,56	% Período:				100,00%								
2.5.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CALÇADÃO	79,66	% Período:						100,00%						
2.6.	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA CALÇADÃO	384,74	% Período:						100,00%						
			% Período:												

Total: R\$ 329.561,93	Período:	%:	47,50%	12,11%		40,25%		0,14%								
		Repasso:	140.101,47	19.088,24		63.445,32		222,11								
		Contrapartida:	16.426,99	20.823,27		69.212,24		242,29								
		Outros:	-	-		-		-								
		Investimento:	156.528,46	39.911,51		132.657,56		464,40								
	Acumulado:	%:	47,50%	59,61%	59,61%	99,86%	99,86%	100,00%								
		Repasso:	140.101,47	159.189,71	159.189,71	222.635,03	222.635,03	222.857,14								
		Contrapartida:	16.426,99	37.250,26	37.250,26	106.462,50	106.462,50	106.704,79								
		Outros:	-	-	-	-	-	-								
		Investimento:	156.528,46	196.439,97	196.439,97	329.097,53	329.097,53	329.561,93								

Novais

Local

quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Daiane Marcondes Gallerani Rodrigues

CREA/CAU: 5070180596

ART/RRT: 28027230211743810