



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS		SECRETARIA DE		DATA BASE: Novembro-22	
OBRA: REFORMA DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE PISCINA			PRAZO PROPOSTO		
			INÍCIO: 30 dias após a assinatura do contrato		
			FINAL: 690 dias a partir da data da assinatura do contrato		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA ÚNICA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
		R\$	9.145,76		9.145,76
2	FUNDAÇÃO				
		R\$	33.743,76		33.743,76
3	INFRAESTRUTURA				
		R\$	7.030,99		7.030,99
4	ALVENARIA				
		R\$	53.942,12		53.942,12
5	ALVENARIA DE DIVISÓRIAS				
		R\$	12.497,78		12.497,78
6	PISOS E REVESTIMENTOS				
		R\$	36.199,05		36.199,05
7	LAJE				
		R\$	12.680,31		12.680,31
8	COBERTURA				
		R\$	48.175,20		48.175,20

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

9	HIDRAULICA		20.541,25	20.541,25
10	ESQUADRIAS	R\$	30.933,47	30.933,47
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	9.055,82	9.055,82
12	PINTURA	R\$	25.367,94	25.367,94
13	SERVIÇOS EXTERNO		15.314,73	15.314,73
14	PISCINA	R\$	80.061,62	80.061,62
RECURSOS ESTADUAIS				250.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				144.689,79
TOTAL				394.689,79

Novais, 18 de abril de 2022.

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES
ENG^a CIVIL.- CREA : 507.018.059.6
ART: 28027230220152196

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br