



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS													MUNICÍPIO NOVAIS-SP	DATA BASE: dezembro-23	
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVAIS			PRAZO PROPOSTO												
			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio FINAL: 365 dias a partir da data da assinatura do contrato												
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.830,63	R\$ 4.830,63												R\$ 4.830,63
		0,51%	100%												
1.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 2.286,24	R\$ 2.286,24												R\$ 2.286,24
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.544,39	R\$ 2.544,39												R\$ 2.544,39
2.0	INFRA ESTRUTURA	R\$ 1.644,19		R\$ 1.644,19											R\$ 1.644,19
		0,17%		100%											R\$ 1,00
3.0	SUPRAESTRUTURA	R\$ 67.972,28		R\$ 40.783,37	R\$ 27.188,91										R\$ 67.972,28
		7,13%		60%	40%										R\$ 1,00
4.0	ALVENÁRIA E DIVISÓRIAS	R\$ 19.716,88			R\$ 14.787,66								R\$ 4.929,22		R\$ 19.716,88
		2,07%			75%								25%		100%
5.0	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 62.204,59					R\$ 12.440,92	R\$ 18.661,38	R\$ 24.881,84	R\$ 6.220,46					R\$ 62.204,59
		6,53%					20%	30%	40%	10%					100%
6.0	COBERTURA	R\$ 355.471,41		R\$ 106.641,42	R\$ 106.641,42	R\$ 106.641,42							R\$ 35.547,14		R\$ 355.471,41
		37,30%		30%	30%	30%							10%		100%
7.0	PINTURA	R\$ 255.099,61								R\$ 12.617,61	R\$ 63.461,33	R\$ 96.992,80	R\$ 33.531,47	R\$ 48.496,40	R\$ 255.099,61

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

		26,77%								5%	25%	38%	13%	19%	100%
7.1	EXTERNA	R\$ 83.828,67										33.531,47	33.531,47	R\$ 16.765,73	R\$ 83.828,67
7.2	INTERNA	R\$ 158.653,33									R\$ 63.461,33	R\$ 63.461,33		R\$ 31.730,67	R\$ 158.653,33
7.3	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 12.617,61								R\$ 12.617,61					R\$ 12.617,61
8.0	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 73.019,31								R\$ 17.105,54	R\$ 16.774,13	R\$ 16.774,13	R\$ 22.365,51		R\$ 73.019,31
		7,66%								23%	23%	23%	31%		100%
8.1	PISOS	R\$ 16.438,62								R\$ 16.438,62					R\$ 16.438,62
8.2	RAMPA DE ACESSO	R\$ 666,92								R\$ 666,92					R\$ 666,92
8.3	REVESTIEMENTOS	R\$ 55.913,77									R\$ 16.774,13	R\$ 16.774,13	R\$ 22.365,51		R\$ 55.913,77
9.0	HIDRÁULICA	R\$ 23.532,02				R\$ 705,48								R\$ 22.826,54	R\$ 23.532,02
		2,47%				3%								97%	100%
9.1	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 22.826,54											R\$ 22.826,54		R\$ 22.826,54
9.2	HIDRÁULICA	R\$ 705,48				R\$ 705,48									R\$ 705,48
10.0	ELÉTRICA	R\$ 56.049,45					R\$ 11.209,89						R\$ 11.209,89	R\$ 33.629,67	R\$ 56.049,45
		5,88%					20%						20%	60%	100%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 33.371,58												R\$ 33.371,58	R\$ 33.371,58
		3,50%													100%
TOTAL			R\$ 4.830,63	R\$ 42.427,56	R\$ 134.535,81	R\$ 132.638,97	R\$ 106.641,42	R\$ 12.440,92	R\$ 18.661,38	R\$ 54.604,98	R\$ 86.455,92	R\$ 124.976,82	R\$ 152.829,54	R\$ 81.867,98	R\$ 952.911,94
ACUMULADO			R\$ 4.830,63	R\$ 47.258,19	R\$ 181.794,00	R\$ 314.432,97	R\$ 421.074,40	R\$ 433.515,32	R\$ 452.176,69	R\$ 506.781,68	R\$ 593.237,60	R\$ 718.214,42	R\$ 871.043,96	R\$ 952.911,94	
RECURSOS ESTADUAIS															900.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS															52.911,94

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

TOTAL

952.911,94

Novais, 04 de dezembro

**DAIANE MARCONDES GALLERANI
RODRIGUES**

ENG^a CIVIL.- CREA : 507.018.059.6

ART: 28027230231924124

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br