



# Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo  
CNPJ: 65.711.699/0001-43

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE NOVAIS - SP						DATA BASE: <b>Agosto/22</b>
---	--	--	--	--	--	--------------------------------

<b>OBRA:</b> <b>REFORMA DE QUADRA DE CAMPO SOCIETY</b>	<b>PRAZO PROPOSTO</b>					
	<b>INÍCIO:</b> Até 30 dias da emissão da ordem de serviço					
	<b>FINAL:</b> 90 dias a partir da emissão ordem de serviço					

		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 90 dias	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
<b>1</b>	<b>RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>	R\$ 6.985,02	R\$ 6.985,02	0			6.985,02
<b>2</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO E CORREÇÃO DA BASE BRITA</b>	R\$ 15.777,02		R\$ 15.777,02			15.777,02
<b>3</b>	<b>INSTALAÇÃO DO GRAMADO</b>	R\$ 137.665,07			R\$ 137.665,07		137.665,07
<b>4</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO</b>	R\$ 20.883,74		R\$ 20.883,74			20.883,74
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>	R\$ 15.293,27				R\$ 15.293,27	15.293,27
<b>6</b>	<b>CALÇAMENTO</b>	R\$ 2.143,45				R\$ 2.143,45	2.143,45
		<b>R\$ 160.427,11</b>	<b>R\$ 6.985,02</b>	<b>R\$ 15.777,02</b>			<b>R\$ 198.747,57</b>

<b>RECURSOS FEDERAIS</b>	<b>200.000,00</b>
<b>RECURSOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>

Novais, 19 de julho de 2023.

**DAIANE MARCONDES GALLERANI  
RODRIGUES**

Diretora de Obras e Serviços Públicos  
CREA/SP : 507.018.059.6  
ART: 28027230222102325

**Fone: 17 3561.8780**

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**  
[www.novais.sp.gov.br](http://www.novais.sp.gov.br) | [secretaria@novais.sp.gov.br](mailto:secretaria@novais.sp.gov.br)