
DATA BASE:          

Outubro-21

1a. ETAPA

TOTAL

1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês

7.166,46R$          7.166,46R$               

100% 100%

19.422,82R$        19.422,82R$        38.845,64R$             

50% 50% 100%

20.421,02R$        20.421,02R$        40.842,04R$             

50% 50% 100%

10.231,62R$        10.231,62R$             

100% 100%

7.386,86R$          29.547,44R$        36.934,29R$             

20% 80% 100%

12.711,73R$        12.711,73R$             

100% 100%

38.948,50R$        38.948,50R$             

100% 100%

3.364,18R$          13.456,70R$        16.820,88R$             

20% 80% 100%

10.978,36R$        25.616,18R$        36.594,55R$             

30% 70% 100%

11.029,96R$        11.029,96R$             

100% 100%

5.040,22R$          5.040,22R$               

100% 100%

2.208,46R$          2.208,46R$               

100% 100%

TOTAL POR ETAPA 26.589,28R$        61.573,24R$        69.778,90R$        49.180,12R$        48.044,35R$        2.208,46R$          257.374,35R$           

20.661,99R$        47.847,33R$        54.223,33R$        38.216,89R$        37.334,31R$        1.716,15R$          200.000,00R$           

5.927,28R$          13.725,91R$        15.555,57R$        10.963,23R$        10.710,05R$        492,31R$             57.374,34R$            

257.374,35R$          

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS 

OBRA:                                                                                                         

CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço

FINAL: 210 dias a partir da data da assinatura do contrato

ITEM SERVIÇOS PERÍODO: 180 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

5 PISOS E REVESTIMENTOS

2 INFRAESTRUTURA

3 ESTRUTURA

8 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6 LAJE 

7 COBERTURA

12 SERVIÇOS EXTERNO

RECURSOS ESTADUAIS

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11 PINTURA

ENGª CIVIL.- CREA : 507.018.059.6

ART: 28027230211184322

RECURSOS PRÓPRIOS
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