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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

867209/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

1. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LOURENÇO MARTINS - EXECUTADA 155.202,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LOURENÇO GIL MARTINS 174.359,38 % Período: 0,76% 22,89% 0,00% 76,08% 0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES CALÇADÃO  1.325,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. DRENAGEM CALÇADÃO  4.050,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. EXECUÇÃO DA CALÇADA CALÇADÃO  35.861,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. ACABAMENTO DA CALÇADA CALÇADÃO  132.657,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CALÇADÃO  79,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA CALÇADÃO  384,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 47,50% 12,11% 0,00% 40,25% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 140.101,47 19.088,24 - 63.445,32 - 222,11 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 16.426,99 20.823,27 - 69.212,24 - 242,29 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 156.528,46 39.911,51 - 132.657,56 - 464,40 - - - - - - 

%: 47,50% 59,61% 59,61% 99,86% 99,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 140.101,47 159.189,71 159.189,71 222.635,03 222.635,03 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 16.426,99 37.250,26 37.250,26 106.462,50 106.462,50 106.704,79 106.704,79 106.704,79 106.704,79 106.704,79 106.704,79 106.704,79 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 156.528,46 196.439,97 196.439,97 329.097,53 329.097,53 329.561,93 329.561,93 329.561,93 329.561,93 329.561,93 329.561,93 329.561,93 

Local Responsável Técnico

Nome: Daiane Marcondes Gallerani Rodrigues

CREA/CAU: 5070180596

Data ART/RRT: 28027230211743810

1054.101-51

Total:    R$ 329.561,93

Item Descrição

quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Novais Revitalização da praça Lourenço Gil Martins

Novais
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