
Prefeitura Municipal de Novais 

Estado de São Paulo 
CNPJ: 65.711 .699/0001-43 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE NOVAIS - SP 

OBRA: PRAZO PROPOSTO 
REFORMA DE PRAÇA ESPORTIVA fNÍCIO: Até 30 dias da emissfio da ordem de serviço 

FfNAL: 90 dias a partir da emiss:io ordem de serviço 
PERIODODE 

EXECUÇÃO: 90 lºMÊS 2°MÊS 
dias 
R$ R$ 

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 6.985,02 6.985,02 o 
RECOMPOSIÇÃO E CORREÇÃO DA BASE R$ R$ 

2 BRITA L5.777,02 15.777,02 
R$ 

3 INSTALAÇÃO DO GRAMADO 137.665,07 R$ 
R$ R$ 

4 MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO 20.477,03 20.477,03 
R$ 

5 PINTURA 12.542,74 
R$ 

6 CALCAMENTO 2.143,45 
R$ R$ R$ 

160.427,11 6.985,02 15.777,02 

RECURSOS FEDERAIS 
RECURSOS MUNI CIP AIS 
TOTAL ~;/ 

DAIANE MARC~ ERANI 
RODRIGUES 

Diretora de Obras e Serviços Publicos 
CREA/SP : 507.018.059.6 

ART: 28027230222102325 

Fone: 11 3561.8780 

3°MÊS 

137.665,07 

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 - Centro - CEP: 15885-000 - Novais SP 
www nnvr1is_sn_anv hr I secretaria(â)novais_so_aov.br 

DATA BASE: 
Ae:osto/22 

4°MÊS TOTAL 

6.985,02 

15.777,02 

137.665,07 

20.477,03 
R$ 

12.542,74 12.542,74 
R$ 

2.143,45 2.143,45 

R$ 195.590,34 

200.000,00 
0,00 

200.000,00 


