



# Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo  
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS							DATA BASE: FEVEREIRO-22
<b>OBRA:</b> <b>CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO</b>		<b>PRAZO PROPOSTO</b>					
		INÍCIO: 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço					
		FINAL: 210 dias a partir da data da assinatura do contrato					
ITEM	SERVIÇOS	1a. ETAPA					
		PERÍODO: 180 dias					TOTAL
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.880,76					
		100%					
2	FUNDAÇÃO ESTRUTURA	R\$ 43.823,89	R\$ 102.255,74				
		30%	70%				
3	ALVENARIA E VEDAÇÃO		R\$ 59.718,14	R\$ 25.593,49			
			70%	30%			
4	COBERTURA			34.011,86	R\$ 79.361,00		
				30%	70%		
5	REVESTIMENTOS E PISOS			R\$ 78.929,86	R\$ 78.929,86		
				50%	50%		
6	ESQUADRIAS EM GERAL		R\$ 50.561,68	R\$ 50.561,68	R\$ 25.280,84		
			40,00	40%	20,00		
7	PINTURA - INTERNA / EXTERNA					90.492,02	
8	DIVERSOS - LOUÇAS - METAIS					R\$ 37.476,35	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 35.359,52		15.154,08	

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP  
[www.novais.sp.gov.br](http://www.novais.sp.gov.br) / [secretaria@novais.sp.gov.br](mailto:secretaria@novais.sp.gov.br)



## Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo  
CNPJ: 65.711.699/0001-43

				70%				100%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		28.144,11					R\$ 28.144,11
								100%
11	PISOS EXTERNOS						15.122,66	R\$ 15.122,66
								100%
12	LIMPEZA DA OBRA						R\$ 3.187,56	R\$ 3.187,56
								100%
TOTAL POR ETAPA		R\$ 56.704,64	R\$ 240.679,66	R\$ 224.456,40	R\$ 183.571,70	R\$ 143.122,45	R\$ 18.310,22	R\$ 866.845,07
RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 44.064,04	R\$ 187.027,35	R\$ 54.223,33	R\$ 142.649,89	R\$ 111.217,59	R\$ 14.228,51	R\$ 553.410,72
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 12.640,60	R\$ 53.652,31	R\$ 170.233,07	R\$ 40.921,80	R\$ 31.904,86	R\$ 4.081,71	R\$ 313.434,35
TOTAL								R\$ 866.845,07

Novais, 09 de junho de 2022.

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES  
ENG<sup>a</sup> CIVIL.- CREA : 507.018.059.6  
ART: 28027230211184322

**Fone: 17 3561.8780**

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**  
[www.novais.sp.gov.br](http://www.novais.sp.gov.br) / [secretaria@novais.sp.gov.br](mailto:secretaria@novais.sp.gov.br)