Prefeitura Municipal de Novais

Estado de Sé&o Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE NOVAIS - SP ng‘:s o
OBRA: PRAZO PROPOSTO
REFORMA DE PRACA ESPORTIVA INICIO: Até 30 dias da emissiio da ordem de servigo
FINAL: 90 dias a partir da emissio ordem de servigo
PERIODO DE i X
EXECUCAO: 90 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL
dias
] RS RS
| | RETIRADAS E DEMOLICOES 6.985,02 6.985,02 0 6.985,02
RECOMPOSICAO E CORRECAO DA BASE RS RS
2 | BRITA 15.777,02 15.777,02 15.777,02
RS
3 | INSTALACAO DO GRAMADO 137.665,07 R$  137.665,07 137.665,07
R$ R$
4 | MANUTENCAO DO ALAMBRADO 20.477,03 20.477,03 20.477,03
RS RS
5 | PINTURA 12.542,74 12.542,74 12.542,74
R$ R$
6 | CALCAMENTO 2.143,45 2.143,45 2.143,45
RS RS RS
160.427,11 6.985,02 15.777,02 RS 195.590,34
RECURSOS FEDERAIS 200.000,00
RECURSOS MUNICIPAIS - 0,00
TOTAL o | 200.000,00
DAIANE MARC S GALLERANI
RODRIGUES

Diretora de Obras e Servigos Publicos
CREA/SP : 507.018.059.6
ART: 28027230222102325

Rua Antbnio Blasques Romeiro, 350 — Centro — CEP: 15885-000 — Novais SP

Fone: 17 3561.8780
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