Prefeitura Municipal de Novais

Estado de S&o Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ANEXO 11)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM
PREFEITURA: NOVAIS Regime de execugdo: empreitada global Boletim CDHU: 187 BDI: 15%

OBRA: Equipamento Social - reforma e revitalizagdo de drea para pratica de esportes e lazer no Conjunto Habitacional Orlando Domingues e reforma e revitalizagdo de

pracas no Conjunto Habitacional Joaguim Domingues Faria Data de previsdo para inicicio da obra: a partir da emissdo da OIS

LOCAL: Conjunto Habitacional Orlando Domingues e Conjunto Habitacional Joaguim Domingues Faria Data de previsdo de término da obra: 12 meses ap6s a emissdo da OIS

Prazo total do convénio: 18 (dezoito) meses

PRAZO DE EXECUCAO DO CONVENIO

APAS / FA FINAL
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 8
1 |Procedimento Licitatério
5 |Execugdo da Obra - Distribuicdo (%) 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,66% 75,00% 83,33% 91,66% 100,00%
més RS 19.553,03| R$  39.129,53 | RS 58.682,56 | RS 78.235,59 | RS 97.812,10 | RS 117.365,13 | RS 136.918,15 | RS 156.471,18 | RS  176.047,69 | RS  195.600,72 [ RS 215.153,75 | RS 234.730,25
3 |Liberagdo recursos SH - Parcela tnica RS  200.000,00
2 Prestagdo de Contas PM (90 dias ap6s
a conclusdo da obra)

DESENVOLVIMENTO FiSICO E APLICAGAO DE RECURSOS FINANCEIROS

TOTAL 12 MESES DE

SERVICOS 12 ETAPA DE OBRA 22 ETAPA DE OBRA 32 ETAPA DE OBRA 42 ETAPA DE OBRA EXECUCAO DE OBRA
N Reforma e revitalizagdo de pragas no Conjunto Habitacional RS 33.336,51 R$ 33.336,51| RS 3333651 RS 33.336,51| RS 133.346,02
Joaquim Domingues Faria 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
) Reforma e revitalizagdo de érea para pratica de esportes e lazer RS 17.691,81 | RS 17.691,81] R$ 17.691,81 | R$ 17.691,81 | RS 70.767,23
no Conjunto Habitacional Orlando Domingues 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
OTAL POR ETAPA sem BDI i 51.028,32 | RS 51.028,32| RS 51.028,32 | RS 51.028,32
BDI 15% i 654 R 654 R 654 R 654
OTAL POR ETAPA com BDI i 58.682,57 | RS 58.682,57 | RS 58.682,57 | RS 58.682,57
% DE OBRA % % % %
Valor Total da obra sem BDI R$ 204.113,26
BD % R 0.616,99
VALOR TOTAL com BDI R$ 234.730,25
Assinado de forma digital RECURSO ESTADUAL/SH: R$ 200.000,00
DAIANE MARCONDES por DAIANE MARCONDES CONTRAPARTIDA MiNIMA OBRIGATORIA: R$ 11.736,51
GALLERAN!I GALLERANI CONTRAPARTIDA PM: R$ 34.730,25
RODRIGUES:37995772 RODRIGUES:37995772890 o _
890 Dados: 2022.11.21 11:00:24 Municipio de Novais, 16 de novembro de 2022
-03'00

Daiane Marcondes Gallerani Rodrigues
Responsavel Técnico

PAULO CESAR Assinado de forma digital e acordo,

DIAS por PAULO CESAR DIAS
PINHEIRO:22059856809
PIN H EIRO:2205985 Dados: 2022.11.21 Paulo Cesar Dias Pinheiro
AT Prefeito Municipal de Novais
6809 11:00:33 -03'00

Fone: (17) 3561.8780
Rua Antdnio Blasques Romeiro, 350 — Centro — CEP: 15885-000 — Novais SP
Wwww.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br
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