GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO VIl DO MPO - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E

LOGISTICA

TOMADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

EXECUGAO DE REMOGAO, DESAGUAMENTO E DESIDRATAGAO

DE LODO DA LAGOA ANAEROBIA DA ESTAGAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO DE NOVAIS-SP

A realizar em Mes(es)

Descricdao da Atividade | Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
SERVICOS

PRELIMINARES 1 27.418,86 | 15.306,54 0,00 0,00 0,00 | 0,00 (| 000 | 0,00 | 000 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 42.725,40
LEITO DE SECAGEM 2 129.006,44 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 (| 000 | 0,00 | 000 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 129.006,44
DRAGAGEM E

DESAGUAMENTO DO

LODO 3 305.500,95 | 305.500,95 0,00 0,00 0,00 | 0,00 (| 000 | 0,00 | 000 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 611.001,90




Responsavel legal 1:

Es‘é]g_{ LO CESAR Assinado de forma

ura: digital por PAULO
DIAS CESAR DIAS
PINHEIRO:2205 PINHEIRO:22059856809

Dados: 2023.10.16

9856809 15:40:47 -03'00"

Responsavel Técnico:

Assinatura:

LUCAS KALIO DE SA
PEREIRA:092746826
38

Assinado de forma digital por
LUCAS KALIO DE SA
PEREIRA:09274682638

Dados: 2023.10.16 10:57:34 -03'00'

Responsavel legal 2:

Assinatura:
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