
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

EXECUÇÃO DE REMOÇÃO, DESAGUAMENTO E DESIDRATAÇÃO
DE LODO DA LAGOA ANAERÓBIA DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO DE NOVAIS‐SP

A realizar em Mes(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

SERVIÇOS
PRELIMINARES 1 27.418,86 15.306,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.725,40

LEITO DE SECAGEM 2 129.006,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.006,44

DRAGAGEM E
DESAGUAMENTO DO
LODO 3 305.500,95 305.500,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.001,90

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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