ESTADO DE SAO PAULO -  CNPJ: 65.711.699/0001-43
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICA(}Z\O DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO CPOS 185
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DATA BASE
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS FEVEREIRO / 2022
PRAZO PROPOSTO
OBRA: INFRAESTRUTURA - REFORMA DO CLUBE RECREATIVO INICIO: data da assinatura do convénio
FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convénio
12 ETAPA
PERIODO: 720 DIAS
Item SERVICOS UNIDADE Pratz? 3doe "ji_be'agf”{m p PRAZO DE TOTAL
oissie s | EXECUGAO: 690 dias
m2 447,74 447,74
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
RS 20.521,31 20.521,31
20 CONSTRUGAO DE ESCADA / ADEQUAGAO DE m 22,11 22,11
’ ACESSIBILIDADE RS 15.940,32 15.940,32
~ . m2 45,48 45,48
3.0 REFORMA / ADEQUAGAO DOS SANITARIOS EXISTENTES
RS 62.743,30 62.743,30
~ . . m2 10,92 10,92
4.0 CONSTRUGAO DE SANITARIOS ACESSIVEIS
RS 28.720,99 28.720,99
. m2 27,00 27,00
5.0 ESQUADRIAS METALICAS
RS 65.463,40 65.463,40
~ m2 205,08 205,08
6.0 ADEQUACAO DE COBERTURA / PLATIBAMDA
RS 64.633,87 64.633,87
m2 67,96 67,96
7.0 PISOS INTERNOS / EXTERNOS E CORREDOR LATERAL
RS 6.742,92 6.742,92
8.0 REFORMA E ADEQUAGAO DE FACHADA FRONTAL E un 65,60 65,60
’ LATERAL RS 86.095,21 86.095,21
~ . un 1,00 1,00
9.0 INSTALACOES ELETRICAS
RS 5.604,61 5.604,61
~ . un 1,00 1,00
10.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
RS 4.450,02 4.450,02
m2 1.069,81 1.069,81
11.0 PINTURA EM GERAL
RS 77.795,28 77.795,28
m2 637,51 637,51
12.0 LIMPEZA DA OBRA
RS 8.096,38 8.096,38
PLANO DE APLICAQAO DOS RECURSOS
RECURSOS ESTADUAL 300.000,00 R$ 300.000,00
RECURSOS PROPRIO 146.807,61 R$ 146.807,61
TOTAL 446.807,61 R$ 446.807,61

Novais, 22 de agosto de 2022.
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Responsavel Técnico - Arquiteto e Urbanista
André Alves de Novaes
CAU. A39724-5
RRT. 12062736
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